

Informació d'inversions de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Equipament	Aportació		GOIB	Pressupost Conveni	Estat
	Municipal	Consell			
Centre de dia Sa Riera (1)			705.007,00 €	705.007,00 €	En funcionament
Centre de dia Son Ferriol (1)			850.000,70 €	850.000,70 €	En procés d'apertura
Residència Marratxí		4.000.000,00 €	4.900.000,00 €	8.900.000,00 €	Pendent de publicar el concurs d'obres
Residència Palma		4.000.000,00 €	4.500.000,00 €	8.500.000,00 €	Pendent de contractar a l'equip guanyador del concurs
Residència Son Dureta			8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	Pendent d'aprovació de les bases del concurs d'arquitectes
Centre de dia Son Xigala (1)	400.000,00 €		357.000,00 €	757.000,00 €	L'ajuntament està realitzant el projecte d'obres
Centre de dia S'Indiateria (1)			700.000,00 €	700.000,00 €	En procés de contractació de l'equip tècnic per láctualització del projecte i execució de les obres
Centre de dia Felanitx	672.000,00 €	218.400,00 €	789.600,00 €	1.680.000,00 €	Finalització previta d'obres: juny 2018
Residència Llucmajor (fase I)	250.000,00 €	150.000,00 €	350.000,00 €	750.000,00 €	Pendent del projecte municipal
Residència Llucmajor (fase II)	859.297,00 €		423.388,00 €	1.282.685,00 €	Pendent del projecte municipal
Centre de dia Marratxí	450.000,00 €		300.000,00 €	750.000,00 €	Finalització previta d'obres: novembre 2018
Residència Son Tugores			1.004.388,00 €	1.004.388,00 €	Pendents de llicència municipal
Residència Bintaufa (2)		320.000,00 €	160.000,00 €	480.000,00 €	En procés de revisió del projecte realitzat per a la seva contractació
Habitatge Binissalem			45.000,00 €	45.000,00 €	Les obres finalitzen en maig de 2018
Centre de dia Muro	58.000,00 €		58.000,00 €	116.000,00 €	Projecte presentat en fase de revisió per contractar les obres
Centre de dia Santa Maria	110.000,00 €		55.000,00 €	165.000,00 €	concurso per contractar mobiliari
Residència Campos	506.594,00 €		1.013.188,00 €	1.519.782,00 €	Projecte realitzat per l'ajuntament pendents de llicència
Centre de dia Porreres	325.000,00 €		325.000,00 €	650.000,00 €	Pendent de conveni entre l'ajuntament i el bisbat
Centre de dia Bunyola			42.000,00 €	42.000,00 €	
Centre de dia Bahia Azul	60.000,00 €		60.000,00 €	120.000,00 €	concurso per contractar mobiliari
Residència Sant Lluís	283.000,00 €	100.000,00 €	417.000,00 €	800.000,00 €	L'ajuntament realitza el projecte

Centre terapèutic de menors		3.566.834,00 €	3.566.834,00 €	En revisió el P. Bàsic de 2009
34.002.692,70 €				
Incorporats a 2017				
Residència de Maó		8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	En concurs d'arquitectes
Centre de dia Calvià	400.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €	
Centre de dia Cala D'Or	422.500,00 €	422.500,00 €	845.000,00 €	
Residència Es Castell		5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	
Residència Ferreries	447.572,00 €	447.572,00 €	895.144,00 €	
Residència Formentera	462.000,00 €	1.078.000,00 €	1.540.000,00 €	
Centre de dia Artà			Pendent d'assignació pressupostària de la junta rectora	
18.080.144,00 €				

(1) Inversions planificades a la legislatura 2007-2011 i recuperades aquesta legislatura

(2) Inversions planificades a la legislatura 2011-2015